

## 令和6年度公共工事発注見通し一覧表(当初・変更)

令和6年4月1日現在

| 工事の名称           | 工事の種別    | 道路等の名称      | 工事の場所<br>(大字) | 工事の概要      | 工事の期間 | 入札を行う時期 | 入札及び契約<br>の方法      | 備考 |
|-----------------|----------|-------------|---------------|------------|-------|---------|--------------------|----|
| 庁舎エレベーター改修事業    | 機械器具設置工事 | 九重町庁舎       | 後野上           | 既存エレベーター更新 | 約8ヶ月  | 第1四半期   | 要件設定型一般競争入札(事後審査型) |    |
| 改修工事            | 建築一式工事   | 青山住宅        | 右田            | 外壁屋根改修工事   | 約4ヶ月  | 第2四半期   | 指名競争入札             |    |
| 舗装工事            | 舗装工事     | 釣住宅用地造成地内道路 | 右田            | 舗装工事       | 約3ヶ月  | 第3四半期   | 指名競争入札             |    |
| 解体工事            | 解体工事     | 書曲改良住宅      | 松木            | 住宅解体工事     | 約4ヶ月  | 第1四半期   | 指名競争入札             |    |
| 造成工事            | 土木一式工事   | 書曲改良住宅      | 松木            | 敷地造成工事     | 約6ヶ月  | 第2四半期   | 指名競争入札             |    |
| 設備工事            | 管工事      | 書曲改良住宅      | 松木            | 敷地内給排水工事   | 約3ヶ月  | 第3四半期   | 指名競争入札             |    |
| 設備工事            | 電気工事     | 書曲改良住宅      | 松木            | 敷地内幹線電気工事  | 約3ヶ月  | 第3四半期   | 指名競争入札             |    |
| 道路改良工事          | 土木一式工事   | 釜ノ口須久保線     | 田野            | 道路拡幅工事     | 約5ヶ月  | 第2四半期   | 指名競争入札             |    |
| 道路改良工事          | 土木一式工事   | 川西木納水線      | 引治            | 道路拡幅工事     | 約5ヶ月  | 第2四半期   | 指名競争入札             |    |
| 道路改良工事          | 土木一式工事   | 入小野線        | 後野上           | 道路拡幅工事     | 約6ヶ月  | 第2四半期   | 要件設定型一般競争入札(事後審査型) |    |
| 橋梁補修工事          | 土木一式工事   | 責ノ釣橋        | 町田            | 断面修復工事外    | 約4ヶ月  | 第1四半期   | 指名競争入札             |    |
| 橋梁補修工事          | 土木一式工事   | 天狗橋         | 町田            | 断面修復工事外    | 約4ヶ月  | 第1四半期   | 指名競争入札             |    |
| 橋梁補修工事          | 土木一式工事   | 北方(3)橋      | 田野            | 断面修復工事外    | 約4ヶ月  | 第2四半期   | 指名競争入札             |    |
| 橋梁補修工事          | 土木一式工事   | 第2甘川水橋      | 右田            | 断面修復工事外    | 約4ヶ月  | 第2四半期   | 指名競争入札             |    |
| 道路災害復旧工事        | 土木一式工事   | 黒猪鹿線        | 引治            | 護岸工事       | 約4ヶ月  | 第1四半期   | 指名競争入札             |    |
| 河川災害復旧工事        | 土木一式工事   | 入小野川        | 後野上           | 護岸工事       | 約4ヶ月  | 第1四半期   | 指名競争入札             |    |
| 農地災害復旧工事        | 土木一式工事   | 農地(2地区)     | 町内            | 農地工事       | 約4ヶ月  | 第1四半期   | 指名競争入札             |    |
| 急傾斜地崩壊対策工事      | 土木一式工事   | 中巢          | 野上            | 擁壁工事       | 約4ヶ月  | 第1四半期   | 指名競争入札             |    |
| 水中ポンプ等設置工事      | 水道施設工事   | 麻生釣         | 菅原            | 水中ポンプ等設置工事 | 約3ヶ月  | 第1四半期   | 指名競争入札             |    |
| 配水池ろ過機ポンプ配管保温工事 | 水道施設工事   | 河内          | 町田            | ポンプ配管保温工事  | 約3ヶ月  | 第1四半期   | 指名競争入札             |    |
| 水道管本設工事         | 管工事      | 茅原小野        | 後野上           | 水道管布設工事    | 約3ヶ月  | 第1四半期   | 指名競争入札             |    |

第4号様式(第5条関係)

## 令和6年度公共工事発注見通し一覧表(当初・変更)

令和6年4月1日現在

| 工事の名称             | 工事の種別  | 道路等の名称         | 工事の場所<br>(大字) | 工事の概要        | 工事の期間 | 入札を行う時期 | 入札及び契約<br>の方法      | 備考 |
|-------------------|--------|----------------|---------------|--------------|-------|---------|--------------------|----|
| 水源管路保全工事          | 土木一式工事 | 嫁田水源池付近        | 松木            | 管路保全工事       | 約5ヶ月  | 第2四半期   | 指名競争入札             |    |
| 井戸掘削工事            | さく井工事  | 川底             | 菅原            | 井戸掘削工事外      | 約5ヶ月  | 第2四半期   | 指名競争入札             |    |
| 井戸掘削工事            | さく井工事  | 前辻             | 松木            | 井戸掘削工事外      | 約5ヶ月  | 第2四半期   | 指名競争入札             |    |
| 小松地獄園地内園路整備工事     | 土木一式工事 | 小松地獄園地内        | 湯坪            | 散策路整備工事      | 約9ヶ月  | 第1四半期   | 指名競争入札             |    |
| 展望広場舗装工事          | 土木一式工事 | 九重“夢”大吊橋施設内    | 田野            | 舗装補修工事       | 約6ヶ月  | 第1四半期   | 指名競争入札             |    |
| 防火水槽設置工事          | 消防施設工事 | 野矢地区防火水槽       | 野上            | 防火水槽設置工事     | 約6ヶ月  | 第2四半期   | 指名競争入札             |    |
| 給食センター変圧器取替修繕     | 電気工事   | 九重町学校給食センター    | 野上            | 変圧器更新工事      | 約1ヶ月  | 第1四半期   | 指名競争入札             |    |
| 東飯田小学校トイレ改修工事     | 建築一式工事 | 東飯田小学校         | 恵良            | トイレ改修工事      | 約2ヶ月  | 第1四半期   | 要件設定型一般競争入札(事後審査型) |    |
| 東飯田小学校トイレ改修工事     | 電気工事   | 東飯田小学校         | 恵良            | トイレ改修工事      | 約2ヶ月  | 第1四半期   | 要件設定型一般競争入札(事後審査型) |    |
| 東飯田小学校トイレ改修工事     | 管工事    | 東飯田小学校         | 恵良            | トイレ改修工事      | 約2ヶ月  | 第1四半期   | 要件設定型一般競争入札(事後審査型) |    |
| 淮園小学校トイレ改修工事      | 建築一式工事 | 淮園小学校          | 菅原            | トイレ改修工事      | 約2ヶ月  | 第1四半期   | 要件設定型一般競争入札(事後審査型) |    |
| 淮園小学校トイレ改修工事      | 電気工事   | 淮園小学校          | 菅原            | トイレ改修工事      | 約2ヶ月  | 第1四半期   | 要件設定型一般競争入札(事後審査型) |    |
| 淮園小学校トイレ改修工事      | 管工事    | 淮園小学校          | 菅原            | トイレ改修工事      | 約2ヶ月  | 第1四半期   | 要件設定型一般競争入札(事後審査型) |    |
| 旧野上中学校校舎・屋外便所解体工事 | 建築一式工事 | 旧野上中学校         | 野上            | 校舎・屋外トイレ解体工事 | 約7ヶ月  | 第2四半期   | 要件設定型一般競争入札(事後審査型) |    |
| こども園ICTシステム整備事業   | 電気通信工事 | みつば・飯田こども園     | 町内            | 電気通信設備工事     | 約3ヶ月  | 第1四半期   | 指名競争入札             |    |
| 集会所新築工事           | 建築一式工事 | 栗野本村集会所        | 栗野            | 木造平屋建て新築工事   | 約6ヶ月  | 第1四半期   | 指名競争入札             |    |
| 駐車場舗装工事           | 舗装工事   | 野上公民館第2駐車場     | 野上            | 舗装工事         | 約2ヶ月  | 第1四半期   | 指名競争入札             |    |
| 仮設道路設置工事          | 土木一式工事 | 旧野上中学校整備事業仮設道路 | 野上            | 仮設道路設置工事     | 約2ヶ月  | 第1四半期   | 指名競争入札             |    |
| 解体工事              | 解体工事   | 野上河川プール        | 野上            | 解体工事         | 約6ヶ月  | 第1四半期   | 指名競争入札             |    |
| 非常用照明装置取替修繕       | 電気工事   | 九重文化センター       | 後野上           | 施設内照明修繕工事    | 約6ヶ月  | 第1四半期   | 指名競争入札             |    |
|                   |        |                |               |              |       |         |                    |    |