

## 令和元年度公共工事発注見通し一覧表(当初・変更)

令和元年10月1日現在

工事の名称	工事の種別	道路等の名称	工事の場所 (大字)	工事の概要	工事の期間	入札を行う時期	入札及び契約 の方法	備考
新築工事	建築一式工事	飯田地区公営住宅	田野	新築工事(木造平屋建)	約4ヶ月	第1四半期	指名競争入札	発注済み
新築工事	電気工事	飯田地区公営住宅	田野	電気設備工事	約4ヶ月	第1四半期	指名競争入札	発注済み
新築工事	管工事	飯田地区公営住宅	田野	給排水衛生設備工事	約4ヶ月	第1四半期	指名競争入札	発注済み
外構工事	舗装工事	飯田地区公営住宅	田野	外構工事	約3ヶ月	第3四半期	指名競争入札	修正
解体工事	解体工事	町営川道住宅	引治	建物解体工事	約3ヶ月	第3四半期	指名競争入札	修正
取替工事	電気工事	町営恵良住宅	松木	太陽光発電装置取替工事	約2ヶ月	第1四半期	指名競争入札	発注済み
水路改修工事	土木一式工事	綱掛井路(後野上地区)	後野上	水路改修工事	約5ヶ月	第3四半期	指名競争入札	修正
水路改修工事	土木一式工事	中村井路(下畑地区)	田野	水路ゲート設置工事	約3ヶ月	第3四半期	指名競争入札	修正
道路改良工事	土木一式工事	重原線	右田	道路拡幅工事	約5ヶ月	第3四半期	指名競争入札	修正
道路改良工事	土木一式工事	馬子草線	田野	道路拡幅工事	約5ヶ月	第3四半期	指名競争入札	修正
道路改良工事	土木一式工事	小平谷線	野上	道路拡幅工事	約3ヶ月	第1四半期	指名競争入札	発注済み
道路改良工事	土木一式工事	平家山支線	野上	道路拡幅工事	約6ヶ月	第1四半期	要件設定型一般競争入札(事後審査型)	発注済み
道路改良工事	土木一式工事	前辻小野原線	松木	道路拡幅工事	約5ヶ月	第3四半期	指名競争入札	修正
道路改良工事	土木一式工事	釜ノ口須久保線	田野	道路拡幅工事	約5ヶ月	第3四半期	指名競争入札	修正
橋梁補修工事	土木一式工事	栗野橋(恵良栗野線)	栗野	上部工事(塗装塗替工)	約5ヶ月	第3四半期	要件設定型一般競争入札(事後審査型)	修正
橋梁補修工事	土木一式工事	千歳橋(湯坪筋湯線)	湯坪	上部工事	約5ヶ月	第3四半期	指名競争入札	修正
橋梁補修工事	土木一式工事	宝泉寺堂大橋(宝泉寺栗原線)	一町田	上部工事	約5ヶ月	第2四半期	指名競争入札	廃止
橋梁補修工事	土木一式工事	生竜2号橋(生竜2号線)	一町田	上部工事(塗装塗替工)	約4ヶ月	第2四半期	指名競争入札	廃止
橋梁補修工事	土木一式工事	平家1号橋(平家山線)	野上	上部工事	約4ヶ月	第2四半期	指名競争入札	発注済み
橋梁補修工事	土木一式工事	中板橋(中板線)	町田	上部工事	約4ヶ月	第3四半期	指名競争入札	修正

