

令和3年度 通学路点検対策箇所一覧(再変更)

【市町村報告用】

市町村名	九重町	担当課室	教育振興課
連絡先(電話番号)	0973-76-3812	担当者名	甲斐 雅道

【危険箇所の取りまとめにあたって確認が必要な観点】以下の項目の番号を当てはまる箇所のチェック欄に記入

1	見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所、 大型車の進入が多い箇所
2	過去に事故に至らなくてもヒヤリハット事例があった箇所
3	保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所

※「進捗」欄には対策の進捗状況を入力

チェック欄	No.	小学校区	通学路の危険・要注意箇所	目印	状況の概要	新規・継続	観点(交通安全/防犯/防災)	教育		警察		道路管理者		その他対策者		道路管理者が対策する場合					
								対策内容	通学路変更	進捗	対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策者	路線名	施工規模	着手(予定)	完了
	1	東飯田小学校	右田	恵良駅近くの踏切	ガードレールが曲がって危険。黒にはぼえていてコーンを置いているだけで修理ができていない。八鹿酒造付近は見通しが悪く車の交通量も多く危険。	新規	交通安全	注意喚起		実施中					県	県道下恵良九重線	L=約3km間 A=25m ²	R3	9月		
	2	東飯田小学校	右田	恵良駅近くの踏切から見留方面	グリーンベルトの道路標示が消えかかっている	新規	交通安全	交通指導		実施中		引き直し予定	未着手		県			R3			
	3	東飯田小学校	恵良	旧東飯田中体育館	横断歩道や横断歩道ありの道路標示が消えかかっている	新規	交通安全	注意喚起		実施中	順次点検中	実施中			町						
1	4	東飯田小学校	県道409号線沿い	室園付近	歩道が狭く、車のスピードが速くて危険	継続	交通安全				グリーンベルトやスピード落とせの表示で対応。横断歩道の設置は保留。歩行者増加の場合検討。	未着手			県	県道409号	L=約3km間 A=25m ²				
1	5	東飯田小学校	川上地区	川上地区消防団詰所付近農業用水路	大雨の時、水があふれて歩行困難になる	継続	交通安全	日出水利耕地事務所が対応。九重土地改良区が水路清掃。改善がなければ次の段階を考える				実施中			県	県道下恵良九重線	L=約200m	R2			
	6	東飯田小学校	五分市	穴井製材所付近	道が曲がっていて見通しが悪い。	継続	交通安全						「文」の文字を入れる計画である。	未着手		町	恵良松木線	A=約30m ²	R3	7月	
	7	東飯田小学校	八鹿酒造(株)前通り	八鹿酒造正門から小幡石油	道が狭く、見通しが悪い。	継続	交通安全						道路標識引き直しを実施する。	未着手		町	町道上旦線	L=約200m	R3	7月	
1	8	東飯田小学校	松木橋	松木橋前後の区間	交通量が多く道路が狭い。	継続	交通安全						昨年「スピード落とせ」の道路標識を設置済み	完了		県	県道678号線	L=約300m	R1	R1	
	9	東飯田小学校	見留バス停・生目八幡宮・日吉神社	見留公民館付近	人通りがなく、人家もない。大雨が降ると水路の水があふれて危険。	継続	交通防犯			頻繁にパトロールを実施するのは難しいが、協力対応したい。	実施中	大雨等により、道路に溜出した土砂等はその都度撤去。水路については、管理者にお願したい。	実施中	水路管理者	県	県道下恵良九重線	L=約300m	R2	9月		
	10	東飯田小学校	柿ノ木原	上旦農免道路～友松満さん宅近く	十字路でカーブになっており、交通量が多く渡るのが危険	継続	交通安全						道路の形状上、横断歩道設置は危険。「交差点あり」などの道路標示で対応。	未着手		町	町道上旦線 農免道路	L=約5m	R4		
	11	野上小学校	中央5丁目～210号線へ	郵便局から尾本方面、旧野上中前せんろ高架下周辺	歩道なし・見通しが悪い	継続	交通安全			下校時のパトロールは実施。保護者にも協力を要請する	実施中	歩道延長予定	未着手		町	町道下尾本下右田	L=約1000m	R3	9月		
1	12	野上小学校	中央1丁目	中央1T字路付近のグレーン横の脇道	壁が高く、ミラーも曇っており、脇道からの車両・児童ともに気づきにくい	新規	交通安全	交通指導			実施中		現地確認中	未着手		町	町道下尾本下右田				
1	13	野上小学校	中央1丁目	ライト鉢油の前のグレーン横	グレーン横に段差・隙間があり、転倒等の危険あり	新規	交通安全	注意喚起			実施中		現地確認中	未着手		町	町道下尾本下右田				
1	14	野上小学校	中央1丁目	T字路～白山工業までの通り	トラックが多く、スピードを出すトラックもあり	新規	交通安全	交通指導			実施中		現地確認後協議	未着手		町	町道下尾本下右田				
1	15	野上小学校	後野上	学校～野上交差点	歩道が狭い・ガードレール無し	新規	交通安全	交通指導			実施中		歩道設置に向け調整中	未着手		国	国道210号線野上小前		R4		
1	16	野上小学校	後野上	学校前の歩道橋	階段の劣化・崩れ	新規	交通安全	注意喚起			実施中		補修工事予定	未着手		国	国道210号線野上小前		R3	9月	
1	17	野上小学校	中央5丁目	郵便局～寺田橋	道幅が狭いため、グリーンベルトがあるとよい	新規	交通安全	交通指導			実施中		歩道延長予定	未着手				R3	9月		

土砂撤去等その都度対応

令和3年度 通学路点検対策箇所一覧(再変更) 【市町村報告用】

市町村名	九重町	担当課室	教育振興課
連絡先(電話番号)	0973-76-3812	担当者名	甲斐 雅道

【危険箇所の取りまとめにあたって確認が必要な観点】以下の項目の番号を当てはまる箇所のチェック欄に記入

1	見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所、 大型車の進入が多い箇所
2	過去に事故に至らなくてもヒヤリハット事例があった箇所
3	保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所

※「進捗」欄には対策の進捗状況を入力

チェック欄	No.	小学校区	通学路の危険・要注意箇所	目印	状況の概要	新規・継続	観点 (交通安全/防犯/防災)	教育		警察		道路管理者		その他対策者		道路管理者が対策する場合								
								対策内容	通学路変更	進捗	対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策者	路線名	施工規模	着手(予定)	完了			
	18	野上小学校	中央4丁目	中村駅・野上郵便局	側溝の蓋の劣化により隙間が広がっている	継続	交通安全					地元から声が上がれば町対応	未着手			町	中村駅から野上郵便局	A=約2㎡						
	19	野上小学校	後野上	野上小から210号線への出入り口	学校出入り車両を見落とす危険性	継続	交通安全	注意喚起				歩道整備と合わせる	実施中			国	国道210号線野上小前	A=100㎡ L=400m	R3	9月				
	20	野上小学校	野上	都うどんから野上交差点の歩道	歩道が狭くガードレールのないところや雑草等も歩行の妨げになっている箇所多数で危険。	継続	交通安全					歩道の狭小箇所の拡幅及び防護柵の設置について検討	実施中			国	R210号線 尾本一野上交差点	L=約2000m	R2	9月				
	21	野上小学校	後野上	野上交差点から飯田線に入ったすぐの峠	大雨等による土砂崩れの危険	継続	防災					復旧に向けて対応中。	実施中	工事発注済		県	県道飯田高原中村線	A=約5000㎡	R3					
1	22	野矢小学校	町道野矢・小平谷線	野矢小~1km	道幅が狭く、路側帯がない	新規	交通安全	注意喚起								町	町道野矢・小平谷線							
2	23	野矢小学校	主要地方道 田野~野上線	野矢小付近の三叉路	見えにくいので、飛び出しが危険	新規	交通安全	一旦停止して、飛び出しをしないように指導																
3	24	野矢小学校	主要地方道 田野~野上線	滝上・寺床	道幅が狭く、路側帯がない所もある	新規	交通安全	注意喚起					現地確認後対応検討			県	主要地方道 田野~野上線							
1	25	野矢小学校	主要地方道 田野~野上線	野矢小付近の2つのカーブ	道幅が狭く、県外車の交通量が増えている危険	継続	交通安全	1列で、間隔を開けずに歩行するように指導			看板設置は土地所有者の了解必要。交通指導取締実施	実施中	現地確認後...対応策を検討中。	実施中		県	主要地方道田野野上線	L=約5000m A=約5000㎡	R2	9月				
1	26	飯田小	県道40号飯田高原中村線 筋湯方面	筋湯バス停から九州電力八丁原発電所	朝、車の往來が多く登校時危険。歩道がない。	新規	交通安全					再度現地確認		保護者が筋湯バス停まで毎日送迎。	実施中	県	県道40号飯田高原中村線 筋湯方面							
	27	飯田小	県道40号飯田高原中村線 筋湯方面	下豊後渡バス停	暗く奥まっている。人目につきにくい。	新規	防犯	1人にならないように指導。							バス停の移動検討	実施中	国	県道40号飯田高原中村線 筋湯方面		R3				
1	28	飯田小	県道40号飯田高原中村線 筋湯方面	飯田こども園交差点から長者原方面へ100%第1自動車側	登校時交通量が多い上にスピードを出す車が多い。道幅が狭く、歩道がない。	新規	交通安全	安全な歩行の仕方指導					対応を検討中 グリーンベルトなら今年度対応可能	未着手		県	県道40号飯田高原中村線 筋湯方面		R3					
1	29	飯田小	県道40号飯田高原中村線 中村	飯田小学校から高原ショップ	草木が歩道を遮るほどに伸びている。	新規	交通安全	安全な歩行の仕方指導					適時早期の草刈り作業をして欲しい。	未着手		県	県道40号飯田高原中村線 中村							
1	30	飯田小	県道40号飯田高原中村線 中村	飯田小学校から釜ノ口	歩道設置工事が始まるので児童の安全確保	新規	交通安全	安全な歩行の仕方指導					歩行安全確保	未着手		県	県道40号飯田高原中村線 中村			R4				
	31	飯田小	県道621号田野庄内線	民宿天翔~倉園バス停	道幅が狭く、雑草で路側帯が見えない。人目もない。	新規	交通安全						現地確認後ドット線なので対応	未着手	保護者が送迎	実施中	県	県道621号田野庄内線						
1	32	飯田小	町道北方線	白鳥神社から大石原	道幅は狭いが観光客(特に他県ナンバー)が進入、スピードを出す。	新規	交通安全						注意喚起・地元車両優先の看板設置	未着手	観光課と協議	町	町道北方線							
1	33	飯田小	県道40号飯田高原中村線 中村	九電飯田営業所~釜の口ブルーベリー園	横断歩道がないので横断が危険。各種ラインが消えかけている。	継続	交通安全	安全な歩行の仕方指導				現地確認		現地確認	未着手	県	県道40号飯田高原中村線 中村							
1	34	飯田小学校	県道40号飯田高原中村線 中村	飯田高原郵便局前横断歩道	登校時、児童が横断歩道に立っていても車が止まらない事がある。	継続	交通安全							一部工事了 道路改良・歩道新設 事業実施中	実施中	県	県道40号線	A=50㎡	R2					

令和3年度 通学路点検対策箇所一覧(再変更)

【市町村報告用】

市町村名	九重町	担当課室	教育振興課
連絡先(電話番号)	0973-76-3812	担当者名	甲斐 雅道

【危険箇所の取りまとめにあたって確認が必要な観点】以下の項目の番号を当てはまる箇所のチェック欄に記入

1	見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所、 大型車の進入が多い箇所
2	過去に事故に至らなくてもヒヤリハット事例があった箇所
3	保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所

※「進捗」欄には対策の進捗状況を入力

チェック欄	No.	小学校区	通学路の危険・要注意箇所	目印	状況の概要	新規・継続	観点(交通安全/防犯/防災)	教育		警察		道路管理者		その他対策者		道路管理者が対策する場合						
								対策内容	通学路変更 進捗	対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策者	路線名	施工規模	着手(予定)	完了		
	1	35	飯田小学校	飯田小学校前の県道	清水GS～釜ノ口方面信号機	事業化済	継続	交通安全					実施中	道路改良・歩道整備事業実施中		県	県道飯田高原中村線	L=500m	R4			
	1	36	飯田小学校	飯田小学校前の県道	矢方工務店前交差線	事業化済	継続	交通安全					実施中	道路改良・歩道整備事業実施中		県	県道飯田高原中村線	A=100㎡	R4			
	1	37	飯田小学校	飯田小学校前の県道	矢方工務店～九電飯田営業所	事業化済	継続	交通安全					実施中	道路改良・歩道整備事業実施中		県	県道飯田高原中村線	L=300m	R4			
	1	38	飯田小学校	飯田小学校前の県道	九電営業所～飯田小学校	事業化済	継続	交通安全					実施中	道路改良・歩道整備事業実施中		県	県道飯田高原中村線	L=300m	R4			
	1	39	飯田小学校	飯田小学校前の県道	飯田郵便局前カーブ～飯田こども園	事業化済	継続	交通安全					実施中	道路改良・歩道整備事業実施中		県	県道飯田高原中村線	L=300m	R4			
	1	40	飯田小学校	飯田小学校前の県道	飯田こども園前	事業化済	継続	交通安全	交通指導		実施中	横断歩道の引き直し	実施中	道路改良・歩道整備事業実施中		県	県道飯田高原中村線	A=100㎡	R4			
	1	41	飯田小学校	飯田小学校前の県道	飯田こども園～清水石油	事業化済	継続	交通安全	交通指導		実施中	横断歩道の引き直し	実施中	歩道設置検討	実施中	道路改良・歩道整備事業実施中		県	県道飯田高原中村線	A=100㎡	R4	
		42	南山田小	県道387号線	井出バス停	バス停の待合室の老朽化が進んでおり、許年の水害により破損している箇所あり	新規	交通防災	注意喚起			実施中				国	県道387号線					
	1	43	南山田小	県道387号線	金山～富迫	金山内の橋の近くが崩落しているため井出のバス停に降りれない。(1年生…2名)	新規	交通防災	注意喚起			実施中		工事発注済み		県	県道387号線			R3		
	1	44	南山田小	県道387号線	梅木工業付近	朝、車の往来が多く危険。坂道になっており、車両速度が速い。グリーンベルトは土砂が堆積しており、歩行スペースが狭い。	新規	交通安全	交通指導			実施中		支障木伐採検討	未着手	県	県道387号線					
	1	45	南山田小	県道387号線	金山～富迫バス停へ渡る道路	横断歩道がない。車がスピードを出している。待っていても車が止まらず、渡りづらい。	新規	交通安全	注意喚起			実施中		対応検討		県	県道387号線					
	1	46	南山田小	県道387号線	おじもカフェ付近三差路旧道入口	朝等は旧道より出てくる車が多いが、横断歩道のない道を横断する。	新規	交通安全	交通指導			実施中	横断歩道の整備を検討	未着手		県	県道387号線					
	1	47	南山田小	県道387号線	新引治トンネル手前の信号機のない横断歩道	交通量が増え、段差側から下りの車とトンネル側からの車の混雑がひどく、児童の横断SZ等の目印が必要。	新規	交通安全	注意喚起			実施中		現地確認		県	県道387号線					
		48	南山田小	町道富迫壁湯線	引治交差点横断歩道(神社側)	雨が降ると水たまりができて排水が悪い	新規	交通安全	注意喚起			実施中		現地確認 町・県		町	町道富迫壁湯線					
	1	49	南山田小	県道387号線	富迫トンネル付近	車道側にガードパイプがない	新規	交通安全	注意喚起			実施中		危険箇所から順次整備中		国	県道387号線					
	1	50	南山田小	町道富迫壁湯線	郵便局より壁湯方面	歩道がない	新規	交通安全	交通指導			実施中		歩道整備	未着手	町	町道富迫壁湯線			R4		
		51	南山田小	町道富迫壁湯線～中板部落	道路全面	歩道がない。木に囲まれており日中でも薄暗い。昨年度の災害の補修工事が手つかずの状況	新規	交通防災	注意喚起 地元協議			実施中		ガードレール設置検討 町現地確認	未着手	町	町道富迫壁湯線～中板部落					

令和3年度 通学路点検対策箇所一覧(再変更)

【市町村報告用】

市町村名	九重町	担当課室	教育振興課
連絡先(電話番号)	0973-76-3812	担当者名	甲斐 雅道

【危険箇所の取りまとめにあたって確認が必要な観点】以下の項目の番号を当てはまる箇所のチェック欄に記入

1	見通しのよい道路や幹線道路の抜け道になっている道路など車の速度が上がりやすい箇所、 大型車の進入が多い箇所
2	過去に事故に至らなくてもヒヤリハット事例があった箇所
3	保護者、見守り活動者、地域住民等から市町村への改善要請があった箇所

※「進捗」欄には対策の進捗状況を入力

チェック欄	No.	小学校区	通学路の危険・要注意箇所	目印	状況の概要	新規・継続	観点(交通安全/防犯/防災)	教育		警察		道路管理者		その他対策者		道路管理者が対策する場合				
								対策内容	通学路変更	進捗	対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策内容	進捗	対策者	路線名	施工規模	着手(予定)
	1	52	南山田小 町道富迫壁湯線	学校下から引治交差点	歩道はないが、歩行者がいる。大きな車やスピードを出す車が多く危険。	新規	交通安全	交通指導				現地確認		町	町道富迫壁湯線					
	1	53	南山田小 国道210号線～栗野	森石油から栗野本村へ向かう道路	ガードレールやフェスがなくて危険	継続	交通防災					できる範囲で実施。	実施中	町	町道恵良栗野線(5号)	L=約500m	R3	7月		
	1	54	南山田小 県道387号線	引治三差路～新引治トンネル	歩道はあるが、車道側にガードパイプがない。	継続	交通防犯					現地確認後、対応検討	実施中	県	県道右田引治線	L=約800m	R2	12月		
		55	南山田小 町道富迫壁湯線	引治消防詰所下の家屋	壁コンクリの剥落	継続	防災					現地確認後、道路に影響がある場合は対応検討	未着手	県	県道右田引治線	民有地・民家				
	1	56	南山田小 町道富迫壁湯線	潜石～山口モータース付近	断だけでなく常に車が多い。速度が速い。グリーンベルトの劣化及び除草	継続	交通安全					山口モータース前横断歩道の塗り直し。「文」の文字を入れる。グリーンベルトの重塗布。	未着手	町	町道富迫壁湯線		R3	7月		
	1	57	南山田小 県道387号線	学校～富迫トンネル途中(ネギ畑)	現在、ネットでの仕切	継続	交通安全					現地確認後、対応検討	未着手	県	国道387号線	L=約5m				
		58	南山田小学校 西入口	西入口バス停～栗野本村の間の古民家の崩壊	バス停に向かうために通行。倒壊の危険あり。	継続	防災	空き家対策を町の危機管理課へ要望					実施中	町	国道210号線沿い	A=約900㎡ A=約600㎡	R1	9月		
	1	59	南山田小学校 金山	金山～富迫	金山内の橋の近くが崩落しているため井出のバス停に降りれない。(1年生…2名)	継続	交通安全					3年間の復旧工事の中で、優先順位に基づいて実施。	未着手	町	町道(50・51号線)	A=約200㎡	R4	3月		
	1	60	南山田小学校 富迫	富迫バス停付近より玖珠側	路側帯が狭く、片側通行になっているため、通学時の歩行が難しい。	継続	交通安全					現地確認→歩行状況を再確認→警察による規制対応は困難。工事関係者の誘導や通学路の検討が必要。	未着手	県	国道387号線	L=約100m				
	1	61	南山田小学校 富迫	富迫バス停	金山から富迫に出るところが朝車が多くて危険	継続	交通安全					横断歩道設置は無理。以前同所付近の横断歩道設置要望があり改善センター前に設置。狭路の坂道のため設置は危険	未着手	県	国道387号線	A=約25㎡				
	1	62	南山田小学校 陣ノ内	新引治トンネル手前の信号機のない横断歩道	交通量が増え、夜境側から下りの車とトンネル側からの車の確認がしにくく、横断歩道が消えている箇所あり。	継続	交通安全					郡内は6月から順次塗り直し中。順番が来たら実施。	実施中	県	県道右田引治線	A=約25㎡	R2			
	1	63	南山田小学校 引治	富迫トンネル付近	車道側にガードレールがない	継続	交通安全					現地確認後、対応検討	未着手	県	県道右田引治線	L=約500m	R2			
		64	淮園小学校 二瀬橋付近	校門から竹尾石油への道	道路標識の柱が腐食して危険である。	新規	交通安全	注意喚起					撤去予定	未着手	県	町道		R3		
	1	65	淮園小学校 菅原桐木1 387号線バイパス沿い	スーパーかねよしから宝泉寺大橋へ向かう歩道	植樹された木が大きくなり歩行者が車道側に押し出されて危険	新規	交通安全	交通指導				現地確認 早急に対応検討	未着手	県	国道387号線					
	1	66	淮園小学校 菅原桐木4	松岡しいたけ事務所付近	歩道のラインが狭い。特に橋付近。	継続	交通安全					看板設置予定 赤色舗装を増やす予定	未着手	県	国道387号線	L=約10m	R2			
	1	67	淮園小学校 菅原桐木1	竹尾石油から校門まで	左右どちらも歩道がなく、美容室側は橋がなく、道路が狭くて、車が通ると避ける所がなく危険である。	継続	交通安全					今年度小学校の大規模改造を実施しているため、完了後に協議	未着手	町	町道	L=約100m	R3	7月		
		68	淮園小学校 桐木～相狭間	相狭間光周寺からわいたの庄の信号機まで「鳥井坂」(通称とりげの坂)	2018年の大阪北部地震より通学路としての機能を疑問視し、回避している。	継続	交通安全					現状通学路として利用していないため対応は厳しい	未着手	町	町道鳥井坂(66号線)	L=約2000m				

